

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
**SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

Số: /STNMT-KS

V/v gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản khoáng sản cát và đất làm VLSL trong quá trình thực hiện thi công công trình: Nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2023

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số 52/GP-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Trọng Thu được khai thác cát và đất làm VLSL trong quá trình thực hiện thi công công trình: Nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; sau khi tổ chức kiểm tra thực địa (*Biên bản kiểm tra ngày 28/7/2023*) và kiểm tra hồ sơ (*có Báo cáo thẩm định hồ sơ kèm theo*), Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Dự án nạo vét cát, đất bồi lấp trong lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ được UBND tỉnh phê duyệt Phương án kỹ thuật tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 22/6/2020.

Công ty TNHH Trọng Thu được Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) chỉ định thi công xây dựng công trình: Nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong tại Quyết định số 630/QĐ-KTCTTL ngày 14/7/2020; Ký hợp đồng thi công xây dựng và ủy quyền số 631/2020/HĐ – XD ngày 14/7/2020; Xác nhận khối lượng cát, đất thu hồi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét cát, đất bồi lấp trong lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ tại Bản xác nhận số 765/KTTL ngày 21/8/2020; được UBND tỉnh cho phép được tiến hành các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (*Hoạt động nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ*) tại Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 11/8/2020, thời gian hoạt động đến hết ngày 22/6/2023 và cho phép khai thác cát, đất làm VLSL trong quá trình thực hiện thi công công trình: Nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 52/GP-UBND ngày 22/9/2020 với diện tích 6,0323 ha; trữ lượng khoáng sản được cấp phép khai thác là 95.897,5 m<sup>3</sup> (*Trong đó: Cát san lấp 23.974,4 m<sup>3</sup> và đất san lấp 71.923,1 m<sup>3</sup>*), công suất khai thác 31.966 m<sup>3</sup>; trữ lượng đã khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn là 57.095 m<sup>3</sup> (*trong đó: 14.999,4 m<sup>3</sup> cát san lấp; 42.095,1 m<sup>3</sup> đất san lấp*); trữ lượng còn lại chưa khai thác, nạo vét là 38.802,5 m<sup>3</sup> (*Trong đó: 9.700,6 m<sup>3</sup> cát san lấp; 29.101,9 m<sup>3</sup> đất san lấp*). Hiện tại, Giấy phép khai thác khoáng sản số 52/GP-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh đã hết thời hạn. Trong quá trình khai thác đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động khai thác khoáng sản và thực

hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính cho ngân sách Nhà nước theo quy định (theo Thông báo xác nhận của Chi Cục thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ tại Thông báo số 1372/TB-CCTKV-KDT ngày 28/8/2023, với số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp 01 lần là 172.488.205 đồng (*Một trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn, hai trăm linh năm đồng*) và theo Giấy xác nhận của Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ tại Giấy xác nhận số 1735/CCTKV-NV ngày 20/9/2023, Công ty đã hoàn thành số thuế tài nguyên là 81.866.629 đồng; Phí bảo vệ môi trường là 39.223.080 đồng.

2. Công ty TNHH Trọng Thu được Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Ngãi ký Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh số 563/2023/PLHĐ-XD về việc điều chỉnh Hợp đồng thi công xây dựng và ủy quyền số 631/2020/HĐ-XD ngày 14/7/2020 (Thi công xây dựng và ủy quyền tận dụng cát, đất nạo vét công trình: Nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong); được UBND tỉnh cho phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (*Hoạt động nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ*) tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 12/7/2023; Phương án kỹ thuật nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 27/6/2023; trữ lượng còn lại chưa khai thác, nạo vét là 38.802,5 m<sup>3</sup>, (*Trong đó: 9.700,6 m<sup>3</sup> cát san lấp; 29.101,9 m<sup>3</sup> đất san lấp*) được Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Ngãi xác nhận tại Công văn số 980/KTTL ngày 26/9/2023.

3. Nhằm tạo điều kiện cho Công ty TNHH Trọng Thu được tiếp tục triển khai thực hiện thi công dự án nạo vét cát, đất bồi lấp trong lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ được Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện Phương án kỹ thuật nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 và được UBND tỉnh cho phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (*Hoạt động nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ*) tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 12/7/2023; căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 55 Luật Khoáng sản và điểm b, khoản 7 Điều 10 Nghị định 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì phần trữ lượng khoáng sản còn lại đã hoàn thành việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được phép gia hạn khai thác; Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số 52/GP-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Trọng Thu được khai thác cát, đất làm vật liệu san lấp trong quá trình thực hiện công trình Nạo vét lòng hồ Hồ chứa nước Huân Phong, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (*Có dự thảo Giấy phép gia hạn kèm theo*), cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian khai thác: Đến ngày 30/9/2024.
- Trữ lượng còn lại tiếp tục khai thác: 38.802,5 m<sup>3</sup>; trong đó:
  - + Cát làm vật liệu san lấp: 9.700,6 m<sup>3</sup>
  - + Đất làm vật liệu san lấp: 29.101,9 m<sup>3</sup>

Công ty TNHH Trọng Thụ chịu trách nhiệm nộp lệ phí gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản và các khoản phí có liên quan theo quy định.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Công ty TNHH Trọng Thụ;
- Lưu: VT, KS, TNN (np238).

**Q. GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Trung**