

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 6191 /STNMT-QLĐĐ

V/v có ý kiến về điều chỉnh chủ trương  
đầu tư dự án Khu dân cư Kè Bắc sông  
Trà Bồng, huyện Bình Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 2232/SXD-QLN&BĐS ngày 03/11/2023 của Sở Xây dựng về việc có ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản và hồ sơ gửi kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến cụ thể như sau:

Dự án Khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn do Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Đại Phát - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 16/3/2017; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 02/12/2019; Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 25/11/2021. Theo đó, thời gian thực hiện dự án là 07 năm (từ năm 2017 đến năm 2023).

Theo nội dung Tờ trình số 110/2023/TTr/PĐP-LD ngày 30/10/2023 của Liên danh công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Đại Phát – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501, nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh nội dung: Tổng thời gian thực hiện dự án (*theo đó đề nghị điều chỉnh tổng thời gian thực hiện dự án là 09 năm: từ năm 2017 đến năm 2025*). Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư; do đó, đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát điều kiện để tham mưu theo quy định.

Đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, các PGĐ Sở TNMT;
- Lưu: VT, QLĐĐ (TĐT-n-TA).

**Q. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Trung**