

Số: /STNMT-KS

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2024

V/v bổ sung mỏ khoáng sản vào danh sách mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh phục vụ thi công Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 66/BQLDA2-QNHN ngày 16/01/2024 của Ban Quản lý Dự án 2 và Tờ trình số 02/MG2024 ngày 23/01/2024 của Công ty TNHH Bất động sản Mỹ Gia về việc đề xuất bổ sung mỏ đất Núi Bé, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa vào danh sách các mỏ vật liệu phục vụ thi công gói thầu XL1 – Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông giai đoạn 2021-2025; sau khi xem xét và làm việc với Ban Quản lý Dự án 2, Công ty TNHH Xây dựng Dacenco (nhà thầu), Công ty TNHH Bất động sản Mỹ Gia (*Biên bản làm việc ngày 26/01/2024*), Sở Tài nguyên và Môi trường xin có ý kiến như sau:

1. Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 (*Thuộc Bộ Giao thông vận tải*) rà soát các khu vực mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị cho thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; UBND tỉnh công bố bổ sung các mỏ VLXD thông thường để chuẩn bị cho thi công Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại các Công văn: Số 5931/UBND-KTN ngày 21/11/2022 và 6468/UBND-KTN ngày 19/12/2023. Qua rà soát tại Công văn số 66/BQLDA2-QNHN ngày 16/01/2024 của Ban Quản lý Dự án 2 và Tờ trình số 02/MG2024 ngày 23/01/2024 của Công ty TNHH Bất động sản Mỹ Gia xin đề xuất bổ sung mỏ đất núi Bé, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa vào danh sách các mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

- Khu vực mỏ đất núi Bé, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 và được UBND tỉnh khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản là đất đồi làm vật liệu san lấp phục vụ thi công

xây dựng công trình, dự án trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 07/9/2020.

- Mỏ đất Núi Bé, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đất Núi Bé, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi” tại Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 và phê duyệt kết quả thăm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư khai thác mỏ đất Núi Bé, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa tại Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 23/11/2023; được Sở Xây dựng thông báo kết quả thăm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư khai thác mỏ đất Núi Bé, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 39/SXD-CL&VL ngày 08/01/2021.

Khu vực mỏ đất núi Bé có diện tích 7,34 ha; trữ lượng được phê duyệt đưa vào thiết kế khai thác của mỏ là 279.867m³; công suất khai thác 90.000m³/năm; thời hạn khai thác 3,4 (ba phẩy bốn) năm, cụ thể như sau:

Khu vực mỏ đất Núi Bé, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa có diện tích 7,34 ha, được giới hạn bởi các điểm góc M1, M2, M3, M4, M5 và M6 có tọa độ (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108, múi chiếu 3⁰) như sau:

Điểm góc	Hệ tọa độ VN 2000 (Kinh tuyến trục 108, múi chiếu 3 ⁰)	
	X (m)	Y (m)
M1	1672792,46	575803,24
M2	1672696,47	57665,87
M3	1672706,42	575641,28
M4	1672965,94	575376,09
M5	1673043,90	575375,84
M6	1673123,10	575418,30

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác đối với mỏ đất núi Bé, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa cho Công ty TNHH Bất động sản Mỹ Gia để cung cấp đất làm VLSL phục vụ cho các công trình, dự án thuộc vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo Công văn số 12/BQL ngày 23/01/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa về việc nhu cầu sử dụng đất đắp để thi công xây dựng công trình đối với các gói thầu trên địa bàn huyện Tư Nghĩa thì tổng khối lượng cần phục vụ cho các dự án là 70.000 m³; trong đó: (1) Gói thầu số 15- Thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Khu dân cư, công viên, hồ điều hòa và Quảng trường huyện Tư Nghĩa, với khối lượng là 25.000m³; (2) Gói thầu số 13- Thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị thuộc dự án đường Phan Đình Phùng nối dài (đoạn từ khu dân cư Phú Sơn đến đường dẫn cao tốc), với khối lượng là 45.000m³. Như vậy, trữ lượng còn lại là 209.867 m³ (đã được phê duyệt tại Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 25/12/2020).

2. Dự án Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn gồm gói thầu XL1, XL2 và XL3; trong đó: Gói thầu XL1 (thi công xây dựng đoạn Km0+000-Km30+000); hiện nay, khối lượng đất san lấp phục vụ thi công Gói thầu XL1 đã được UBND tỉnh cấp phép 04 mỏ đất; tuy nhiên, mỏ đất núi Trông Ổi, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa được UBND tỉnh cấp Bản xác nhận số 06/XN-UBND ngày 22/9/2023, với trữ lượng là 996.007 m³; nhưng đến nay, Nhà thầu vẫn chưa thực hiện việc khai thác đất làm VLSL để phục vụ dự án, vì trong công tác thoả thuận đền bù, hỗ trợ cây cối hoa màu trên diện tích mỏ với chủ đất chưa được. Do đó, để đáp ứng vật liệu phục vụ thi công gói thầu XL1 đúng tiến độ, các Nhà thầu thi công đã kiến nghị đưa mỏ đất núi Bé, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa vào danh sách các mỏ vật liệu phục vụ thi công gói thầu XL1 (đoạn Km0+000-Km30+000).

3. Với những lý do nêu trên, để đảm bảo kịp thời nguồn đất san lấp phục vụ thi công gói thầu XL1 (đoạn Km0+000-Km30+000) thuộc dự án cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, công bố bổ sung mỏ đất núi Bé, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa vào danh sách các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh để phục vụ thi công gói thầu XL1 (đoạn Km0+000-Km30+000) thuộc dự án đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (*Cụ thể tại Phụ lục kèm theo Công văn này và Có Dự thảo kèm theo*).

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Quản lý Dự án 2;
- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- UBND xã Nghĩa Thắng;
- Công ty TNHH Bất động sản Mỹ Gia;
- GD, PGD Sở TN và MT;
- Lưu: VT, KS, TNN_(np76).

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Trung

Phụ lục

**Danh sách bổ sung mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường
đã cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng trên địa bàn tỉnh
để phục vụ cho dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn**
(Kèm theo Công văn số /STNMT-KS ngày /01/2024
của Sở Tài nguyên và Môi trường)

STT	Khu vực mỏ cấp phép	Quyết định phê duyệt trữ lượng	Đơn vị được cấp Giấy phép	Diện tích cấp phép (ha)	Trữ lượng cấp phép (m³)	Công suất khai thác (m³/năm)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Mỏ đất núi Bé, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa	908/QĐ-UBND ngày 25/12/2020	Công ty TNHH Bất động sản Mỹ Gia	7,34	279.867	90.000	Đang thăm định cấp phép khai thác